

Paikka: Skype-kokous  
Aika: To 20.8. klo 15-15.15

Läsnä:  
Toimialajohtaja Laila Mäkelä pj.  
Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen siht.  
Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen  
Rehtori Pekka Teittinen  
Päiväkodinjohtaja Johanna Koivunen  
Vanhempainyhdistyksen edustaja Johanna Lahdenkauppi  
Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka  
Työterveyshoitaja Pirjo Hummelin  
Kouluterveydenhoitaja ~~Katri Lönnroth~~ > ~~Tiia Sundell~~

### 1. Läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

### 2. Korjausten, suunnittelun ja mahdollisten lisätutkimusten eteneminen, Jouko Jortikka

Ensimmäisen ja toisen kerroksen tilojen luovutus toteutunut tavoiteaikataulussa. Viemäröintiin ja sadevesijärjestelmiin liittyvät työt valmistuivat heinäkuun loppuun mennessä.

Viimeistelyn suhteen töitä on jatkettu (lähinnä pintoja, käyttäjien toiveiden ja huomioiden perusteella). Nyt työskennellään kellarikerroksessa ja välitilassa. Korjausten kokonaisuuden ml. pihan viimeistelytyöt arvioidaan valmistuvan edelleen 30.10 mennessä.

Oppilaita pyydetään muistutettavan pysymään poissa työmaa-alueelta.

### 3. Käyttäjien puheenvuoro ja tilannekuva, Pekka Teittinen ja Johanna Koivunen

Pekka Teittinen: Kaikki tarvittavat opetustilat saatiin käyttöön koulun alkuun mennessä. Tilat ovat siistit ja työn jälki hyvää, käyttäjät ovat tyytyväisiä. Urakoitsijat ovat erittäin hyvin huomioineet turvallisuuden ja työmaan työntekijät kiinnittäneet huomiota lasten ohjaukseen. Huoltajilta ei ole tullut kysymyksiä remonttiin liittyen.

Johanna Koivunen: Esikoulussa kaikki sujuu hyvin ja nyt odotellaan, että kellarin tilat valmistuvat.

### 4. Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro, Johanna Lahdenkauppi

Vanhempainyhdistyksellä ei ole erityisiä kysymyksiä eikä ole tullut yhteydenottoja.

### 5. Työterveyshuollon puheenvuoro ja tilannekuva, Pirjo Hummelin

Työterveyteen ei ole tullut yhteydenottoja.

### 6. Muut esille tulevat asiat

-

### 7. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

1.10. klo 15- Teams

Muistion laati: Johanna Mäkinen